



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 106/2019

Θέμα

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των ειδών σήμανσης

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 05-04-2019.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:30 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Θεόδωρος Σφυρή, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Γαρούφος, Παναγιώτης Λουσιδής, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 16, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννάκης Μανανάς, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Φώτης Παπαδόπουλος, Ευστράτιος Σαραούδας και Δήμητρα Τσεβά.

Αποχωρήσεις:

- Πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Βασίλης Καραβάκος.
- Κατά την διάρκεια συζήτησης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Εμμανουήλ Πετάσης.
- Κατά την διάρκεια συζήτησης του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Σάββας Νάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Σταυρούλα Τσουλιά, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας των ειδών σήμανσης» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 14 Μαΐου 2018 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και της εταιρείας **Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε. με δ.τ. ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.** σύμβαση, με αρ. πρωτ. 9539 και αντικείμενο την προμήθεια ειδών σήμανσης.

Στις 3 Απριλίου 2019 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ως αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, κατέθεσε αίτημα - με αρ. πρωτ. 8351 - για τρίμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης των υπολειπόμενων ποσοτήτων των ειδών σήμανσης διότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ο εσωτερικός χώρος της νέας αποθήκης του Δήμου και, συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης απορρόφησης των εν λόγω ειδών μέχρι την επικείμενη λήξη της σύμβασης που είναι η 13η Μαΐου 2019.

Το Τμήμα Προμηθειών απέστειλε το παραπάνω αίτημα στη ανάδοχο εταιρεία, η οποία και συμφώνησε για την τρίμηνη παράταση της σύμβασης χωρίς τροποποίηση των τιμών έως τη λήξη της παράτασης, όπως προκύπτει από την σχετική επιστολή της με αρ. πρωτ. 8458/04-04-2019.

Τέλος, η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με το από 05/04/2019 πρακτικό της, γνωμοδοτεί θετικά για την τρίμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών σήμανσης ήτοι μέχρι 13/08/2019 διότι:

1) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσης που δεν οφείλεται στην ανάδοχο εταιρεία, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 8351/3-4-2019 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής,

2) ο Ανάδοχος συμφωνεί για την τρίμηνη παράταση της σύμβασης χωρίς τροποποίηση των τιμών έως τη λήξη της παράτασης.

3) το άρθρο 13 του με αρ. πρωτ. 9539/14-05-2018 συμφωνητικού προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης και

4) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, διότι εκτός του χρόνου παράδοσης δεν θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο του ανωτέρω συμφωνητικού και, συνεπώς, η νέα τροποποιητική σύμβαση δεν θα καταστήσει ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, την αρχικώς συναφθείσα σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Την από 05.04.2019, γνωμοδότηση της Επιτροπής του Δήμου.
3. Την γραπτή εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα στοιχεία του φακέλου.
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων και των κατοίκων της περιοχής, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την γνωμοδότηση της Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την τρίμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών σήμανσης, ήτοι μέχρι 13/08/2019, ως αναφέρονται στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 106

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανασία Ακριώτη

Τα μέλη

Χριστίνα Αντωνοπούλου
Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ιωάννης Καλλιανιώτης
Κωνσταντίνος Κολοβός
Χαρίκλεια Κοντοσώρου
Γιαννάκης Μανανάς
Βασιλική Μπαλαρή-Σφυρή
Αφροδίτη Μπεκιάρη
Σάββας Νάνος
Χαρίκλεια Νικολοπούλου
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Δημήτρης Περιβολαράκης
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρής
Δήμητρα Τσεβά
Ευάγγελος Χειμώνας
Γεώργιος Χρονόπουλος