



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup> τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 156/2019

#### Θέμα

**Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ειδών των Ομάδων 9, 11 και 14 της σύμβασης για τη δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης**

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 03-05-2019.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 16:30 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

**Παρόντες:** Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Γιαννάκης Μανανάς, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Φώτης Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Ευστράτιος Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρή, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

**Απόντες:** Δημήτριος Αναστασόπουλος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Παναγιώτης Λουσιδής, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Εμμανουήλ Πετάσης, Δήμητρα Τσεβά, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 15, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

#### Αποχωρήσεις:

- Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Σάββας Νάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Σταυρούλα Τσουλιά, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ειδών των Ομάδων 9, 11 και 14 της σύμβασης για τη δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 20 Μαρτίου 2019 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**, με αρ. πρωτ. 7237 και αντικείμενο την **προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης**, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)
9	Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας	4.725,00	1.134,00	5.859,00
10	Σίτες	3.638,00	873,12	4.511,12
11	Συστήματα σκίασης	1.612,50	387,00	1.999,50
12	Εξοπλισμός χώρων υγιεινής	550,00	132,00	682,00
14	Επιτοιχία προστατευτικά ασφαλείας	3.720,00	892,80	4.612,80
ΣΥΝΟΛΟ :		14.245,50	3.418,92	17.664,42

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της συναφθείσας σύμβασης η παράδοση των παραπάνω ποσοτήτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 7 Μαΐου 2019.

Εντούτοις, η ανάδοχος επιχείρηση κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα, με αρ. πρωτ. 10509/06-05-2019, για παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών των Ομάδων 9, 11 και 14 της εν λόγω σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών διότι λόγοι ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις) και θρησκευτικών εορτών (Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων) δεν επέτρεψαν αφενός να εκτελεστούν οι εξωτερικές εργασίες της προμήθειας των Ομάδων 9 και 11 και, αφετέρου, να γίνει εμπρόθεσμα η παράδοση των υλικών της προμήθειας της Ομάδας 14, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το χρονικό διάστημα έως 07/05/2019 για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ορίζονται τα κάτωθι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 (του Ν.4412/16),
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Βάση των ανωτέρω, επί του παραπάνω αιτήματος η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με το από 06/05/2019 πρακτικό της, γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών των Ομάδων 9, 11 και 14 της σύμβασης κατά τριάντα (30) ημέρες διότι:

1) το άρθρο 3 του με αρ. πρωτ. 7237/22-03-2019 συμφωνητικού προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

2) το αίτημα της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη του συμφωνητικού) και

3) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, διότι εκτός του χρόνου παράδοσης δεν θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο του ανωτέρω συμφωνητικού και, συνεπώς, η νέα τροποποιητική σύμβαση δεν θα καταστήσει ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, την αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και

4) το χρονικό διάστημα της παράτασης (30 ημέρες) είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (30 εργάσιμες ημέρες) και, συνεπώς, πληροί την απαίτηση του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/16.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Το από 06.05.2019 πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης.
3. Τα στοιχεία του φακέλου.
4. Την γραπτή εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών.
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει το 06.05.2019 πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης.
2. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών των Ομάδων 9, 11 και 14 της σύμβασης κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι και 07. 06.2019, διότι:
  - α) το άρθρο 3 του με αρ. πρωτ. 7237/22-03-2019 συμφωνητικού προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
  - β) το αίτημα της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη του συμφωνητικού)
  - γ) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, διότι εκτός του χρόνου παράδοσης δεν θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο του ανωτέρω συμφωνητικού και, συνεπώς, η νέα τροποποιητική σύμβαση δεν θα καταστήσει ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, την αρχικώς συναφθείσα σύμβαση και
  - δ) το χρονικό διάστημα της παράτασης (30 ημέρες) είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (30 εργάσιμες ημέρες) και, συνεπώς, πληροί την απαίτηση του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/16.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 156**

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**  
Αθανασία Ακριώτη

**Τα μέλη**

Ευάγγελος Γαρούφος  
Γεώργιος Ηλιόπουλος  
Βασίλης Καραβάκος  
Κωνσταντίνος Κολοβός  
Γιαννάκης Μανανάς  
Βασιλική Μπαλαρή-Σφυρή  
Φώτης Παπαδόπουλος  
Νικολέττα Πατέλη  
Δημήτρης Περιβολαράκης  
Ευστράτιος Σαραούδας  
Θεόδωρος Σφυρή  
Ευάγγελος Χειμώνας  
Γεώργιος Χρονόπουλος

