



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής

Αριθμός Απόφασης 137/2025

Θέμα

Χρονική μετάθεση των φάσεων 2 & 3 της σύμβασης με την επιχείρηση "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.", για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 23 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης και με τηλεδιάσκεψη, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1,2&5 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 19.6.2025.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην τήρηση των παρουσιών η οποία μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:30 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμίδης Αδάμ, Ακριώτη Αθανασία, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Αργύρης Ιωάννης, Ασθήας Παναγιώτης, Βλαχάκης Ευστάθιος, Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, Κολοβός Κωνσταντίνος, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Κορκολής Βασίλειος, Λιάκου Κωνσταντίνα, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Πανδής Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Φώτιος, Πατέλη Νικολέττα, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Στρογγυλούδης Γεώργιος, Τσεβά Δήμητρα, Χριστοφορίδης Αντώνιος, Χρονόπουλος Γεώργιος.

Απόντες: Κορδολαίμης Ευάγγελος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Κορδολαίμης Ευάγγελος και Νάνος Σάββας

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 29 μελών, βρέθηκαν παρόντες 26, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, περί «**Χρονικής μετάθεσης των φάσεων 2 & 3 της σύμβασης με την επιχείρηση "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.", για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης**» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17.3.2025, υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 6801 σύμβαση, μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το "δ.τ. DOTSOFT Α.Ε."», για την Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Η ανάδοχος επιχείρηση με το αρ. πρωτ. 11682/2025 έγγραφό της, υπέβαλε αίτημα προκειμένου να υπάρξει χρονική μετάθεση των φάσεων 2 & 3 εκτέλεσης της σύμβασης & συγκεκριμένα η φάση 2 (προμήθεια εξοπλισμού) να

παραταθεί κατά τρεις μήνες με νέα ημερομηνία 16.10.2025 και η φάση 3 (εγκατάσταση & παραμετροποίηση των εφαρμογών του έργου & του εξοπλισμού) κατά ένα μήνα με νέα ημερομηνία υλοποίησης 16.11.2025.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο, οι λόγοι που οδήγησαν την ανάδοχο επιχείρηση στο αίτημα χρονικής μετάθεσης είναι οι χρόνοι παραγωγής & αποστολής του εξοπλισμού καθώς και οι δυσμενείς συνθήκες στις μεταφορές.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στην αρμόδια επιτροπή η οποία προχώρησε στην σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την χρονική μετάθεση των φάσεων 2 & 3 της σύμβασης με την επιχείρηση DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το δ.τ. DOTSOFT Α.Ε, για την Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ειδικότερα γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική μετάθεση της ολοκλήρωσης της φάσης 2 κατά τρεις μήνες , ήτοι έως 16.10.2025 καθώς & για την χρονική μετάθεση της ολοκλήρωσης της φάσης 3 κατά ένα μήνα, ήτοι έως 16.11.2025.

Με τις διατάξεις της παρ.1 περ. (ζ) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύουν, αποδόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων μεταξύ άλλων και η παρακάτω αρμοδιότητα:

«ζ) Ασκήι τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πόσης φάσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α'147). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α'232) ασκήι τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

Με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Α'87), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (Α'163) αποδόθηκαν στην Δημοτική Επιτροπή (καθολικός διάδοχος της Οικονομικής Επιτροπής) μια σειρά αρμοδιοτήτων μεταξύ των οποίων και η κάτωθι:

«β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του Δήμου.

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'), για τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων.

- Τις διατάξεις του άρθρου 206 (παρ. 4) του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Χρόνος παράδοσης υλικών».

- Την με αρ.πρωτ.6801/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016519808/2025) μεταξύ του Δήμου

Μεταμόρφωσης και της εταιρείας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το δ.τ. DOTSOFT Α.Ε,

- Το με αρ. πρωτ. 11682/2025 έγγραφο της αναδόχου επιχείρησης DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το δ.τ. DOTSOFT Α.Ε,

- Την με αρ. πρωτ. 13666/2025 Γνωμοδότηση της επιτροπής

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

Την χρονική μετάθεση των φάσεων 2 & 3 της σύμβασης με την επιχείρηση DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το δ.τ DOTSOFT Α.Ε., για την Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης & συγκεκριμένα η φάση 2 (προμήθεια εξοπλισμού) κατά τρεις μήνες με νέα ημερομηνία 16.10.2025 και η φάση 3 (εγκατάσταση & παραμετροποίηση των εφαρμογών του έργου & του εξοπλισμού) κατά ένα μήνα με νέα ημερομηνία υλοποίησης 16.11.2025, με τους ίδιους όρους της με αρ.πρωτ. 6801/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016519808/2025) μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης & της επιχείρησης DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Διακριτικός τίτλος: DOTSOFT Α.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 4) του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την Προέδρο του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
6. Το με αρ. πρωτ. 11682/2025 έγγραφο της αναδόχου επιχείρησης «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το δ.τ. "DOTSOFT Α.Ε."».
7. Την με αρ. πρωτ. 13666/2025 Γνωμοδότηση της επιτροπής
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Τα στοιχεία του φακέλου.
10. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
11. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

**Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
(με 16 ψήφους υπέρ & 12 ψήφους κατά)**

Την χρονική μετάθεση των φάσεων 2 & 3 της σύμβασης με την επιχείρηση «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με το "δ.τ DOTSOFT Α.Ε.", για την Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε σχολεία του Δήμου Μεταμόρφωσης & συγκεκριμένα:

Την φάση 2 (προμήθεια εξοπλισμού) κατά τρείς μήνες με νέα ημερομηνία την 16^η Οκτωβρίου 2025.

Την φάση 3 (εγκατάσταση & παραμετροποίηση των εφαρμογών του έργου & του εξοπλισμού) κατά ένα μήνα με νέα ημερομηνία υλοποίησης την 16^η Νοεμβρίου 2025.

Η ανωτέρω χρονική μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους της με αρ.πρωτ. 6801/2025 σύμβασης (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016519808/2025) μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης & της ανωτέρω επιχείρησης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 206 (παρ. 4) του Ν.4412/2016.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, Κολοβός Κωνσταντίνος, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Λιάκου Κωνσταντίνα, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Πανδής Σπυρίδωνας, Παπαδόπουλος Φώτιος, Πατέλη Νικολέττα & Χρονόπουλος Γεώργιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 137

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ακριώτη Αθανασία

Τα μέλη

Αγγελοπούλου Μαρία
Αδαμίδης Αδάμ
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Αντωνοπούλου Χριστίνα
Αργύρης Ιωάννης
Αστήθας Παναγιώτης
Βλαχάκης Ευστάθιος
Καραβάκος Βασίλειος
Καραβάκος Ηλίας
Κορδολαίμης Ευάγγελος
Κολοβός Κωνσταντίνος
Κορκολής Βασίλειος
Λιάκου Κωνσταντίνα
Λουσιδής Παναγιώτης
Μακρίδης Παναγιώτης
Μολύβας Γρηγόριος
Νάνος Σάββας
Πανδής Σπυρίδωνας
Παπαδόπουλος Φώτιος
Πατέλη Νικολέττα
Νικολοπούλου Χαρίκλεια
Σαριδάκης Στυλιανός
Σκοπελίτη Δήμητρα
Στρογγυλούδης Γεώργιος
Τσεβά Δήμητρα
Χριστοφορίδης Αντώνιος
Χρονόπουλος Γεώργιος