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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης 

Αττικής 
 
Αριθμός Απόφασης 316/2025 

Θέμα 

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου  
«Συντήρηση-Ανακατασκευή Γηπέδων 5Χ5 Λόφου Δηλαβέρη-Οδός Διός» 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1,2&5 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Ν. 5043/23, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 11.12.2025. 
 Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην τήρηση των παρουσιών η οποία μετά την παρέλευση 
εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 20:00 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των 
παρόντων ως εξής: 
 
Παρόντες: Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμίδης Αδάμ, Ακριώτη Αθανασία, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου 
Χριστίνα, Αργύρης Ιωάννης, Αστήθας Παναγιώτης, Βλαχάκης Ευστάθιος, Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, 
Κολοβός Κωνσταντίνος, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Κορκολής Βασίλειος, Λιάκου Κωνσταντίνα, Λουσίδης Παναγιώτης, 
Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Πανδής Σπυρίδων, 
Παπαδόπουλος Φώτιος, Πατέλη Νικολέττα, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Στρογγυλούδης Γεώργιος, 
Χριστοφορίδης Αντώνιος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Μπάλτας Ιωάννης &  Τσεβά Δήμητρα. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 
29 μελών, βρέθηκαν παρόντες 27, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η 

υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών. 
H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγησης παράτασης συμβατικής 

προθεσμίας του έργου “Συντήρηση-Ανακατασκευή Γηπέδων 5Χ5 Λόφου Δηλαβέρη-Οδός Διός”» και αναφέρει στο 
σώμα την εισήγηση του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας που έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμόν 31109/25.11.2025 αίτηση με την οποία η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., που έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΛΟΦΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ – 
ΟΔΟΣ ΔΙΟΣ» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 36150/21.11.2024 σύμβαση, ζητά παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου 
κατά δύο (02) μήνες, δηλαδή έως και τη 20η/01/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αναλυτικά.  

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά. 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την Προέδρο του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ΄ αριθμόν 31109/25.11.2025 αίτηση. 
4. Την υπ΄ αριθμόν 36150/21.11.2024 σύμβαση του Δήμου Μεταμόρφωσης με την εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”. 
5. Την εισήγηση του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Πολεοδομίας. 
6. Τα στοιχεία του φακέλου. 
7. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
8. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση 

και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
 
 
 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
(με 15 ψήφους υπέρ & 2 ψήφους κατά) 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Συντήρηση-Ανακατασκευή 

Γηπέδων 5Χ5 Λόφου Δηλαβέρη-Οδός Διός” κατά δύο (02) μήνες, δηλαδή έως και την 20η Ιανουαρίου 2026, προκειμένου 
να ελεγχθεί ο 1ος ΑΠΕ. 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Κολοβός Κωνσταντίνος & Χρονόπουλος Γεώργιος. 
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Λιάκου Κωνσταντίνα, 

Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νάνος Σάββας, Πανδής Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Φώτιος & Πατέλη 
Νικολέττα. 
 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 316 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                Τα μέλη 
              Ακριώτη Αθανασία 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγγελοπούλου Μαρία 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αντωνοπούλου Χριστίνα 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αργύρης Ιωάννης 

Αστήθας Παναγιώτης 

Βλαχάκης Ευστάθιος  

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Κορκολής Βασίλειος  

Λουσίδης Παναγιώτης 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια 

Σαριδάκης Στυλιανός  

Σκοπελίτη Δήμητρα  

Στρογγυλούδης Γεώργιος 

Χριστοφορίδης Αντώνιος 

Χρονόπουλος Γεώργιος 
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