



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14^{ης} τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αριθμός Απόφασης 205/2019

Θέμα

Αίτημα τροποποίησης του Χρονοδιαγράμματος και παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α' φάσης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μεταμόρφωσης

Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30' συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 12-07-2019.

Λόγω κωλύματος της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της συνεδρίασης προΐσταται η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Νικολοπούλου.

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:30' εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

Παρόντες: Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, Κωνσταντίνος Κολοβός, Παναγιώτης Λουσιδης, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Γιαννάκης Μανανάς, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Φώτης Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Ευστράτιος Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρής, Δήμητρα Τσεβά, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.

Απόντες: Αθανασία Ακριώτη, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ευάγγελος Γαρούφος, Ιωάννης Καλλιανιώτης, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Μαρία Λυμπέρη, Μαρία Μαύρου, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Μιχάλης Χαρίσης.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 15, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Σταυρούλα Τσουλιά, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Αντιπρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος τροποποίησης του Χρονοδιαγράμματος και παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α' φάσης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μεταμόρφωσης» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα υπ' αριθμόν **M1/2018** τεύχη, που συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.
2. Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
3. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
4. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: **15/11/2018**.
5. Η υπ' αριθμόν **304-22/10/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το έργο του τίτλου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019.
6. Η με αρ. πρωτ. **3037-6/2/2019** απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συμβάσεων με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού **73.565,30 €** υπό τον **ΚΑ 30.7413.0051**, σε βάρος των προϋπολογισμού του έτους 2019.
7. Οι υπ' αριθμόν **257-22/10/2018**, **308-10/12/2018** και **17-4/2/2019** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες αντίστοιχα:
 - 1) επιλέχθηκε ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού και ορίστηκε η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, 2) κηρύχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης, 3) εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών και κηρύχθηκε μειοδότης για την εκπόνηση της μελέτης η Ένωση Γραφείων Μελετών Denco Συγκοινωνιακές Μελέτες ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο "Denco Transport ΕΠΕ", Δ. Ευαγγελίδης-Γ. Λυμπερόπουλος Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο "ΠΟΛΙΝΔΕ" και Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη, που προσέφερε Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 12,09 %.
8. Χρηματοδότηση: Ποσό ίσο με 35.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο μέσω του άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και το υπόλοιπο ποσό των 29.671,95 € θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με την υπ' αριθμόν 5/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.
9. Αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία συμφωνητικού: **5778-6/3/2019**.
10. Ποσό συμφωνητικού χωρίς Φ.Π.Α. 52.154,80 € και με Φ.Π.Α. **64.671,95 €**.
11. Λήξη συμβατικής προθεσμίας: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την **5^η/3/2020** με τις παρακάτω τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης των Φάσεων:
 - Χρονική Διάρκεια Α' Φάσης: **Έξι (6) μήνες** έως την **5^η/9/2019**.
 - Χρονική Διάρκεια Έγκρισης Α' Φάσης: **Δυο (2) μήνες** έως την **5^η/11/2019**.
 - Χρονική Διάρκεια Β' Φάσης: **Τρεις (3) μήνες** έως την **5^η/2/2020**.
 - Χρονική Διάρκεια Έγκρισης Β' Φάσης: **Ένας (1) μήνας** έως την **5^η/3/2020**.
12. Η υπ' αριθμόν 150.6/2019 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για την παράταση της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι 26-2-2021.
13. Η υπ' αριθμόν 104/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 5/25-1-2017 απόφασής του και την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 30-12-2016 σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι 26-2-2021.
14. Η υπ' αριθ. 16411-11/7/19 αίτηση της αναδόχου Ένωσης Γραφείων Μελετών «Denco Transport ΕΠΕ», «ΠΟΛΙΝΔΕ» και «Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη» για τροποποίηση του

χρονοδιαγράμματος και παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α΄ Φάσης της μελέτης κατά συνολικά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, έως την 21η/10/19, καθώς δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, με τις πολλαπλές εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν κατά το διάστημα αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Ιουνίου- 15 Σεπτεμβρίου κατά κανόνα δεν πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές και άλλες σχετικές μετρήσεις και έρευνες (λόγω απόκλισης από τις συνήθεις κυκλοφοριακές συνθήκες). Η προτεινόμενη παράταση δε θα προκαλέσει διαφοροποίηση της τελικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της μελέτης.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λαμβανομένων υπόψη:

- της με αριθμό πρωτοκόλλου 16411-11/7/19 αίτησης της ανάδοχου Ένωσης Γραφείων Μελετών «DENCO TRANSPORT ΕΠΕ», «ΠΟΛΙΝΔΕ» και «Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη» για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α΄ Φάσης της μελέτης κατά συνολικά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, έως την 21η/10/19,
- την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την οποία “Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ...”

παρακαλούμε για την έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α΄ Φάσης της μελέτης κατά συνολικά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, έως την 21η/10/19, χωρίς αυτή να διαφοροποιήσει την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης.

Η ανάδοχος Ένωση Γραφείων Μελετών «DENCO TRANSPORT ΕΠΕ», «ΠΟΛΙΝΔΕ» και «Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη» θα οφείλει να υποβάλει επικαιροποιημένο προς έγκριση το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα αμέσως μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18.
2. Τα στοιχεία του φακέλου.
3. Την γραπτή εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης, της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της Α΄ Φάσης της μελέτης κατά συνολικά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, έως την 21η/10/19, χωρίς αυτή να διαφοροποιήσει την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης.

Η ανάδοχος Ένωση Γραφείων Μελετών «DENCO TRANSPORT ΕΠΕ», «ΠΟΛΙΝΔΕ» και «Μωυσιάδη Γ. Θεοδούλη» θα οφείλει να υποβάλει επικαιροποιημένο προς έγκριση το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα αμέσως μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 205

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Τα μέλη

Γεώργιος Ηλιόπουλος
Βασίλης Καραβάκος
Κωνσταντίνος Κολοβός
Παναγιώτης Λουσίδης
Χαρίκλεια Κοντοσώρου
Γιαννάκης Μανανάς
Σάββας Νάνος
Φώτης Παπαδόπουλος
Νικολέττα Πατέλη
Ευστράτιος Σαραούδας
Θεόδωρος Σφυρής
Δήμητρα Τσεβά
Ευάγγελος Χειμώνας
Γιώργος Χρονόπουλος