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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2020  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  24/2020 

Θέμα 
Αίτημα για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: 

 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»  
 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  13-2-2020. 

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα 
ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 

 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος 
Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας 
Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, 
Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πεπαρίδης Δημήτριος, 
Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσεβά Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, 
Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Οι κ.κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος και Πατέλη Νικολέττα. 
 
Προσελεύσεις:   

 Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος 
και Πατέλη Νικολέττα. 

Αποχωρήσεις:  
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. 

Αναστασόπουλος Δημήτριος και Γαρούφος Ευάγγελος. 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 

συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 25, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς 
και η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος για χορήγηση 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως 
εξής: 
 Η υπ΄αριθμόν 18120-31/7/2019 σύμβαση που αφορά το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος 
Χώρου Κολυμβητηρίου» έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση τμήματος του κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου του 
Ο.Τ. 296 μπροστά από το Δημοτικό Κολυμβητήριο.  
 Με το υπ΄αριθμόν οικ. 929-2/12/2016 έγγραφο διαβιβάστηκε στον Δήμο Μεταμόρφωσης το 
υπ΄αριθμόν 14ο Πρακτικό της από 3/11/2016 Συνεδρίασης του ΣΥ. ΠΟ.Θ.Α. σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε ο 
χαρακτηρισμός του έργου ως μη αξιόλογου, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης 
χωρίς να απαιτηθεί η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  

Η εν λόγω απόφαση στηρίχθηκε στην από τον Σεπτέμβριο του 2016 Αιτιολογική έκθεση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία η απαλλοτρίωση του συνόλου του 
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κοινόχρηστου χώρου του Ο.Τ. 296 δεν προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην εν 
λόγω αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι όταν εντέλει ολοκληρωνόταν η απαλλοτρίωση θα γινόταν μια 
συνολική αντιμετώπιση της διαμόρφωσης του ενιαίου πια κοινόχρηστου χώρου.  

Παρότι λοιπόν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση διαμόρφωσης μέρους του κοινοχρήστου χώρου του 
Ο.Τ. 296, τα παραπάνω δεδομένα έχουν τροποποιηθεί και, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 16816-16/7/2019 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
αποζημιώσεις για τον Κοινόχρηστο Χώρο του Ο.Τ. 296 και τα αδιάνοιχτα τμήματα των οδών Λητούς και 
Απόλλωνος. 

Πέραν των παραπάνω ο ανάδοχος της εν λόγω σύμβασης έχει αιτηθεί την τετράμηνη παράταση του 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών του έργου, ήτοι μέχρι την 30η/5/2020, δεδομένου ότι οι εργασίες του έργου 
δεν έχουν ξεκινήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε λοιπόν να αποφασίσετε είτε την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 
30η/5/2020, με σκοπό την έναρξη των εργασιών, είτε, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν οι λόγοι, τη διάλυση της 
σύμβασης με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, δηλαδή του Δήμου Μεταμόρφωσης. 

Το εκτιμώμενο κόστος αποζημίωσης του αναδόχου ανέρχεται περίπου στο ποσό των 4.300,00€. 
Επισημαίνεται ότι, το ακριβές ποσό αποζημίωσης του αναδόχου καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης 
αρχής μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 163 του Ν. 4412/16. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18. 
2.Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3. Τα στοιχεία του φακέλου. 
4. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 

 
 
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Τη διάλυση της σύμβασης με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, δηλαδή του Δήμου 

Μεταμόρφωσης, καθώς ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου του Ο.Τ. 296 
και των αδιάνοιχτων τμημάτων των οδών Λητούς και Απόλλωνος και πρόκειται να γίνει συνολική αντιμετώπιση 
της διαμόρφωσης του ενιαίου πια κοινόχρηστου χώρου. 

Το ακριβές ποσό αποζημίωσης του αναδόχου θα καθοριστεί με απόφαση της προϊσταμένης αρχής 
μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 163 του Ν. 4412/16. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  24 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       
             Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                    Τα μέλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αντωνοπούλου Χριστίνα 
Βάγγερ Χρήστος 
Γεροστάθης  Νεκτάριος  
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος 
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης 
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μακρίδης Παναγιώτης 
Μολύβας Γρηγόριος 
Μπάλτας Ιωάννης 
Νάνος Σάββας 
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πατέλη Νικολέττα 
Πεπαρίδης Δημήτριος 
Πετρόπουλος Γεώργιος 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσεβά Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος 
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