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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2019  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής. 
 
 
Αριθμός Απόφασης  32/2019 

Θέμα 

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας  

ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης 

 

 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης, ύστερα 

από πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αθανασίας Ακριώτη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 01-02-2019. 

Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα 

ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής: 

 

Παρόντες: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Βασίλης Καραβάκος, 

Κωνσταντίνος Κολοβός, Χαρίκλεια Κοντοσώρου, Μαρία Λυμπέρη, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Φώτης 

Παπαδόπουλος, Νικολέττα Πατέλη, Δημήτρης Περιβολαράκης, Εμμανουήλ Πετάσης, Ευστράτιος 

Σαραούδας, Θεόδωρος Σφυρής, Δήμητρα Τσεβά, Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος.  

 

Απόντες: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Γαρούφος, Παναγιώτης Λουσίδης, Γιαννάκης Μανανάς, 

Μαρία Μαύρου, Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή, Σάββας Νάνος, Χαρίκλεια Νικολοπούλου, Δημήτρης 

Ρεντζής, Μιχάλης Χαρίσης. 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου 

ότι επί συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 17, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις: 

• Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Δημήτρης 

Αναστασόπουλος, Γιαννάκης Μανανάς. 

 

Αποχωρήσεις:  

• Πριν την έναρξη του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 4ο κατά σειρά, 

αποχώρησε η κ. Δήμητρα Τσεβά. 

• Πριν την έναρξη του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 5ο κατά σειρά, 

αποχώρησε ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος. 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας, μετά από πρόσκληση καθώς 

και ο υπάλληλος του Δήμου Σπυρίδων Δ. Στυλιανέσης, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 10ο 

κατά σειρά, περί «Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα 

για το κλειστό γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: 
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Σας γνωρίζουμε ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης 

και της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «QUINCE ELECTRONICS» σύμβαση, με αρ. πρωτ. 

27942 και αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης. 

 Το είδος και το κόστος της εν λόγω προμήθειας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 

Αντικείμενο (Περιγραφη) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ / ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΠΟΙΝΕΣ) 

Το σύστημα είναι πλήρες και περιλαμβάνει 1 τεμάχιο 

πίνακα, την κεντρική κονσόλα χειρισμού, την κόρνα υψηλής 

ισχύος και τα καλώδια data. Ο ηλεκτρονικός πίνακας 

συνοδεύεται από λογισμικά πακέτα για αγώνες 

καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κ.ά. 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων θα συνδεθεί με τα 

υπάρχοντα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

Χρόνος αγώνα με δέκατο δευτερολέπτου το τελευταίο 

λεπτό, σκόρ, περίοδος, ομαδικές ποινές, times out, 

bonus/service, time/player, ατομικές ποινές και αριθμός 

φανέλας παίκτη 

Διαστάσεις:4.000×1.200×50mm 

Ύψος ψηφίων (max): 26cm 

Kωδικός προϊόντος; QN1311 MULTISPORT 

 

 

1τμχ 

 

 

4.370,00 

 

 

4.370,00 

                                                                                ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.370,00 

                                                                                   Φ.Π.Α. 24% 1.048.80 

                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.418,80 

Σύμφωνα με το παραπάνω συμφωνητικό, η παράδοση του ηλεκτρονικού πίνακα θα πρέπει να  

έχει πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του, ήτοι έως και τις 30 Ιανουαρίου 

2019. 

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση, με αρ. πρωτ. 953/14-1-2019, για παράταση 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης επικαλούμενη το γεγονός ότι: «Λόγω των εορτών υπάρχουν κάποιες 

καθυστερήσεις σε πρώτες ύλες οι οποίες θα παραληφθούν στην εταιρεία μας περίπου 10 Φεβρουαρίου. 

Επιπλέον το τμήμα παραγωγής της εταιρείας μας δεν λειτουργεί μέχρι και σήμερα λόγω ετήσιας 

απογραφής».  

Επί του παραπάνω αιτήματος, η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με το από 15/1/2019 πρακτικό 

της, γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας 

ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό Γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης διότι: 

1) το άρθρο 12 του με αρ. πρωτ. 27942/31-12-2018 συμφωνητικού προβλέπει τη δυνατότητα 

τροποποίησης του κατά τη διάρκειά του και 

2) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, διότι εκτός του χρόνου παράδοσης δεν 

θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο του ανωτέρω συμφωνητικού και, συνεπώς, η νέα τροποποιητική 

σύμβαση δεν θα καταστήσει ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, την αρχικώς συναφθείσα 

σύμβαση. 

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει, προκειμένου να πληρείται και ο όρος του εδ. 3 της παρ. 1 του 

άρθρου 206 του ν.4412/2016, το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι μικρότερο με τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης ήτοι 25 ημέρες. 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18. 

2. Το με αρ. πρωτ. 27942/31-12-2018 συμφωνητικό. 

3. Την με αρ. πρωτ. 953/14-1-2019 αίτηση παράτασης της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με 

δ.τ. «QUINCE ELECTRONICS». 

4. Το από  15-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής. 

5. Τα στοιχεία του φακέλου. 
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6. Την γραπτή εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

7. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 

8. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική 

συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα 

πρακτικά. 

 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(16 ψήφοι υπέρ και 1 ψήφος λευκή) 

 

 Αποδέχεται το από  15-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής. 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ενός (1) 

ηλεκτρονικού πίνακα για το κλειστό γυμναστήριο Κ. Αρβανίτης για είκοσι πέντε (25) ημέρες ήτοι μέχρι 

25/02/2019, διότι: 

1. Το άρθρο 12 του με αρ. πρωτ. 27942/31-12-2018 συμφωνητικού προβλέπει τη δυνατότητα 

τροποποίησης του κατά τη διάρκειά του και 

2.  Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, διότι εκτός του χρόνου παράδοσης 

δεν θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο του ανωτέρω συμφωνητικού και, συνεπώς, η νέα 

τροποποιητική σύμβαση δεν θα καταστήσει ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, την αρχικώς 

συναφθείσα σύμβαση και 

3. Πληρείται και ο όρος του εδ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.4412/2016 ήτοι το χρονικό διάστημα 

της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

  Λευκό ψήφισε ο κ. Ευστράτιος Σαραούδας. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  32 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

   Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                         Τα μέλη 

           Αθανασία Ακριώτη                               

             

 

 

               

 

 

 

 

 

Χριστίνα Αντωνοπούλου 

Γεώργιος Ηλιόπουλος 

Βασίλης Καραβάκος 

Κωνσταντίνος Κολοβός 

Χαρίκλεια Κοντοσώρου 

Μαρία Λυμπέρη 

Γιαννάκης Μανανάς 

Αφροδίτη Μπεκιάρη 

Φώτης Παπαδόπουλος 

Νικολέττα Πατέλη 

Δημήτρης Περιβολαράκης 

Εμμανουήλ Πετάσης 

Ευστράτιος Σαραούδας 

Θεόδωρος Σφυρής 

Ευάγγελος Χειμώνας 

Γεώργιος Χρονόπουλος 
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